

Информация по приобретению учебного оборудования КГКП "Лисаковским техническим колледжем" в рамках проекта Жас Маман по состоянию на 19 марта 2021 года

| № п/п | Наименование учебного оборудования | Кол-во лотов | Ед.изм. | Кол-во | Примечание | Победитель |
|--------|--|--------------|---------|--------|---|--|
| 1 | Динамический тренажер бульдозера (кабина) или эквивалент | 1 | шт. | 1 | Протокол итогов от 02.02.2021г., Договор №72 от 02.03.2021г. Срок поставки до 02.09.2021г. Обеспечение исполнения договора внесено | ТОО "SKM SERVIS" БИН 180440009489, г.Алматы |
| 2 | Тренажер карьерного самосвала или эквивалент | 1 | шт. | 1 | Протокол итогов от 05.02.2021г., Договор №55 от 23.02.2021г. Срок поставки до 23.08.2021г. Обеспечение исполнения договора внесено | ТОО "GROUP 2" БИН 080640014441, г.Алматы |
| 3 | Учебной лаборатория автоматизации и электрооборудования | 1 | компл. | 3 | Протокол итогов от 26.02.2021г., Договор №98 от 09.03.2021г. Срок поставки до 09.09.2021г. Обеспечение исполнения договора внесено | ТОО "Образовательные технологии Production KZ" (Продакшн КЗ) БИН 150240011468 г.Нур-Султан |
| | | 1 | компл. | 1 | Протокол итогов был пересмотрен, согласно уведомления камерального контроля. Конкурс по лоту не состоялся, объявлен повторный, сейчас идет "Дополнение заявок" срок до 27.03.2020г. | |
| 4 | Мини-экскаватор гидравлический, гусеничный | 1 | шт. | 1 | Протокол итогов от 09.02.2021г., Договор №56 от 23.02.2021г. Срок поставки до 23.08.2021г. Обеспечение исполнения договора внесено | ТОО ТОО "Северный Алмаз", БИН 110440014204, г.Петропавловск |
| итого: | | | | | | |

Директор колледжа

Щетина А.В.

Исп.Гордиенко Т.